

| Id  | Nome da tarefa  | Status               | Duração          |
|-----|---|----------------------|------------------|
| 1   | <b>Cronograma de demandas - Canais Web Auto/RE - Pos 04/10/2016</b>                       | <b>No Prazo</b>      | <b>1200 dias</b> |
| 327 | <b>Sem GD - Vistoria Remota Fase 02 - SAVP</b>  | <b>Tarefa futura</b> | <b>171 dias</b>  |
| 328 | <b>Fase 01 - Análise</b>  | <b>Tarefa futura</b> | <b>1 dia</b>     |
| 329 | Analise e estimativa  | Tarefa futura        | 1 dia            |
| 330 | <b>Fase 02 - Documentação</b>   | <b>Tarefa futura</b> | <b>5 dias</b>    |
| 331 | Elaborar AS   | Tarefa futura        | 2 dias           |
| 332 | Elaborar PTD  | Tarefa futura        | 3 dias           |
| 333 | <b>Fase 03 - Implementação</b>  | <b>Tarefa futura</b> | <b>138 dias</b>  |
| 334 | <b>Construção</b>   | <b>Tarefa futura</b> | <b>134 dias</b>  |
| 335 | <b>Infraestrutura</b>   | <b>Tarefa futura</b> | <b>50 dias</b>   |
| 336 | RS de parecer arquitetural  | Tarefa futura        | 20 dias          |
| 337 | RS para criação de modelo para DB2 e P8   | Tarefa futura        | 30 dias          |
| 338 | <b>Implementação do serviço de autenticação</b>   | <b>Tarefa futura</b> | <b>62 dias</b>   |
| 339 | Criação de interface de consulta junto ao serviço de autenticação                         | Tarefa futura        | 5 dias           |
| 340 | Log de conexão (request e response) com o serviço de autenticação                         | Tarefa futura        | 5 dias           |
| 341 | Criação de interface de retorno para aplicativo   | Tarefa futura        | 5 dias           |
| 342 | Criação de interface de acesso ao DB2 para tabela de parametrização                       | Tarefa futura        | 5 dias           |
| 343 | Criação de regra para validação de acesso   | Tarefa futura        | 7 dias           |
| 344 | <b>Implementação de serviço de transmissão</b>  | <b>Tarefa futura</b> | <b>29 dias</b>   |
| 345 | Criação de interface com o SAVP   | Tarefa futura        | 7 dias           |
| 346 | Validação de obrigatoriedade de atributos para o SAVP                                     | Tarefa futura        | 5 dias           |
| 347 | Ajuste para armazenamento de logs (request e response)                                    | Tarefa futura        | 7 dias           |
| 348 | Criação de interface de acesso ao DB2 para armazenamento de transmissões                  | Tarefa futura        | 5 dias           |
| 349 | Estrutura de persistência de transmissões   | Tarefa futura        | 5 dias           |
| 350 | <b>Processo de retentativas</b>   | <b>Tarefa futura</b> | <b>17 dias</b>   |
| 351 | Estruturação do processo de retentativa   | Tarefa futura        | 7 dias           |
| 352 | Criação de regra de envio de e-mail para mesa de analise (caso de erro)                   | Tarefa futura        | 7 dias           |
| 353 | Ajuste de regras para retentativas  | Tarefa futura        | 3 dias           |
| 354 | <b>Administração e Acompanhamento</b>   | <b>Tarefa futura</b> | <b>26 dias</b>   |
| 355 | Serviço de consulta de vistorias para acompanhamento no aplicativo                        | Tarefa futura        | 5 dias           |
| 356 | Criação de funcionalidade de acompanhamento de envios (status, dados e fotos)             | Tarefa futura        | 7 dias           |
| 357 | Criação de funcionalidade de CRUD para parametros do sistema                              | Tarefa futura        | 7 dias           |
| 358 | Criação de funcionalidade de consulta de logs de entrada e saída nos serviços NASA e SAVP | Tarefa futura        | 7 dias           |
| 359 | <b>Teste</b>  | <b>Tarefa futura</b> | <b>4 dias</b>    |
| 360 | Testes e evidências   | Tarefa futura        | 4 dias           |
| 361 | <b>Fase 04 - Homologação</b>  | <b>Tarefa futura</b> | <b>10 dias</b>   |
| 362 | Criação de RDH para disponibilização de Control-M   | Tarefa futura        | 5 dias           |
| 363 | Homologação TI Bradesco   | Tarefa futura        | 5 dias           |
| 364 | Ajustes da Homologação  | Tarefa futura        | 5 dias           |
| 365 | <b>Fase 05 - Implantação</b>  | <b>Tarefa futura</b> | <b>17 dias</b>   |
| 366 | Criação da RDM  | Tarefa futura        | 1 dia            |

| Id  |  | Nome da tarefa                        | Status        | Duração |
|-----|---|---------------------------------------|---------------|---------|
| 367 |   | Acompanhamento de entrada em produção | Tarefa futura | 1 dia   |

|  |
|--|
|  |
|--|

| %<br>concluída | Início              | Término             | Predecessoras |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>90%</b>     | <b>Qua 07/11/12</b> | <b>Qua 06/09/17</b> |               |
| <b>0%</b>      | <b>Qua 11/01/17</b> | <b>Qua 06/09/17</b> |               |
| <b>0%</b>      | <b>Qua 11/01/17</b> | <b>Qua 11/01/17</b> |               |
| 0%             | Qua 11/01/17        | Qua 11/01/17        |               |
| <b>0%</b>      | <b>Qui 12/01/17</b> | <b>Qua 18/01/17</b> |               |
| 0%             | Qui 12/01/17        | Sex 13/01/17        | 328           |
| 0%             | Seg 16/01/17        | Qua 18/01/17        | 331           |
| <b>0%</b>      | <b>Qui 19/01/17</b> | <b>Seg 31/07/17</b> |               |
| <b>0%</b>      | <b>Qui 19/01/17</b> | <b>Ter 25/07/17</b> |               |
| <b>0%</b>      | <b>Qui 19/01/17</b> | <b>Qua 29/03/17</b> |               |
| 0%             | Qui 19/01/17        | Qua 15/02/17        | 330           |
| 0%             | Qui 16/02/17        | Qua 29/03/17        | 336           |
| <b>0%</b>      | <b>Qui 19/01/17</b> | <b>Sex 14/04/17</b> |               |
| 0%             | Qui 19/01/17        | Qua 25/01/17        | 330           |
| 0%             | Qui 26/01/17        | Qua 01/02/17        | 339           |
| 0%             | Qui 02/02/17        | Qua 08/02/17        | 340           |
| 0%             | Qui 30/03/17        | Qua 05/04/17        | 341;335       |
| 0%             | Qui 06/04/17        | Sex 14/04/17        | 342           |
| <b>0%</b>      | <b>Seg 17/04/17</b> | <b>Qui 25/05/17</b> |               |
| 0%             | Seg 17/04/17        | Ter 25/04/17        | 338           |
| 0%             | Qua 26/04/17        | Ter 02/05/17        | 345           |
| 0%             | Qua 03/05/17        | Qui 11/05/17        | 346           |
| 0%             | Sex 12/05/17        | Qui 18/05/17        | 347;335       |
| 0%             | Sex 19/05/17        | Qui 25/05/17        | 348           |
| <b>0%</b>      | <b>Sex 26/05/17</b> | <b>Seg 19/06/17</b> |               |
| 0%             | Sex 26/05/17        | Seg 05/06/17        | 344           |
| 0%             | Ter 06/06/17        | Qua 14/06/17        | 351           |
| 0%             | Qui 15/06/17        | Seg 19/06/17        | 352           |
| <b>0%</b>      | <b>Ter 20/06/17</b> | <b>Ter 25/07/17</b> |               |
| 0%             | Ter 20/06/17        | Seg 26/06/17        | 350;335       |
| 0%             | Ter 27/06/17        | Qua 05/07/17        | 355           |
| 0%             | Qui 06/07/17        | Sex 14/07/17        | 356           |
| 0%             | Seg 17/07/17        | Ter 25/07/17        | 357           |
| <b>0%</b>      | <b>Qua 26/07/17</b> | <b>Seg 31/07/17</b> |               |
| 0%             | Qua 26/07/17        | Seg 31/07/17        | 334           |
| <b>0%</b>      | <b>Ter 01/08/17</b> | <b>Seg 14/08/17</b> |               |
| 0%             | Ter 01/08/17        | Seg 07/08/17        | 333           |
| 0%             | Ter 08/08/17        | Seg 14/08/17        | 362           |
| 0%             | Ter 08/08/17        | Seg 14/08/17        | 363TT         |
| <b>0%</b>      | <b>Ter 15/08/17</b> | <b>Qua 06/09/17</b> |               |
| 0%             | Ter 15/08/17        | Ter 15/08/17        | 361           |

| %<br>concluída | Início       | Término      | Predecessoras |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 0%             | Qua 06/09/17 | Qua 06/09/17 | 366TI+15 dias |