

Id	Nome da tarefa	Status	Duração
1	Cronograma de demandas - Canais Web Auto/RE - Pos 04/10/2016	No Prazo	1200 dias
327	Sem GD - Vistoria Remota Fase 02 - SAVP	Tarefa futura	171 dias
328	Fase 01 - Análise	Tarefa futura	1 dia
329	Analise e estimativa	Tarefa futura	1 dia
330	Fase 02 - Documentação	Tarefa futura	5 dias
331	Elaborar AS	Tarefa futura	2 dias
332	Elaborar PTD	Tarefa futura	3 dias
333	Fase 03 - Implementação	Tarefa futura	138 dias
334	Construção	Tarefa futura	134 dias
335	Infraestrutura	Tarefa futura	50 dias
336	RS de parecer arquitetural	Tarefa futura	20 dias
337	RS para criação de modelo para DB2 e P8	Tarefa futura	30 dias
338	Implementação do serviço de autenticação	Tarefa futura	62 dias
339	Criação de interface de consulta junto ao serviço de autenticação	Tarefa futura	5 dias
340	Log de conexão (request e response) com o serviço de autenticação	Tarefa futura	5 dias
341	Criação de interface de retorno para aplicativo	Tarefa futura	5 dias
342	Criação de interface de acesso ao DB2 para tabela de parametrização	Tarefa futura	5 dias
343	Criação de regra para validação de acesso	Tarefa futura	7 dias
344	Implementação de serviço de transmissão	Tarefa futura	29 dias
345	Criação de interface com o SAVP	Tarefa futura	7 dias
346	Validação de obrigatoriedade de atributos para o SAVP	Tarefa futura	5 dias
347	Ajuste para armazenamento de logs (request e response)	Tarefa futura	7 dias
348	Criação de interface de acesso ao DB2 para armazenamento de transmissões	Tarefa futura	5 dias
349	Estrutura de persistência de transmissões	Tarefa futura	5 dias
350	Processo de retentativas	Tarefa futura	17 dias
351	Estruturação do processo de retentativa	Tarefa futura	7 dias
352	Criação de regra de envio de e-mail para mesa de analise (caso de erro)	Tarefa futura	7 dias
353	Ajuste de regras para retentativas	Tarefa futura	3 dias
354	Administração e Acompanhamento	Tarefa futura	26 dias
355	Serviço de consulta de vistorias para acompanhamento no aplicativo	Tarefa futura	5 dias
356	Criação de funcionalidade de acompanhamento de envios (status, dados e fotos)	Tarefa futura	7 dias
357	Criação de funcionalidade de CRUD para parametros do sistema	Tarefa futura	7 dias
358	Criação de funcionalidade de consulta de logs de entrada e saída nos serviços NASA e SAVP	Tarefa futura	7 dias
359	Teste	Tarefa futura	4 dias
360	Testes e evidências	Tarefa futura	4 dias
361	Fase 04 - Homologação	Tarefa futura	10 dias
362	Criação de RDH para disponibilização de Control-M	Tarefa futura	5 dias
363	Homologação TI Bradesco	Tarefa futura	5 dias
364	Ajustes da Homologação	Tarefa futura	5 dias
365	Fase 05 - Implantação	Tarefa futura	17 dias
366	Criação da RDM	Tarefa futura	1 dia

Id		Nome da tarefa	Status	Duração
367		Acompanhamento de entrada em produção	Tarefa futura	1 dia

--

% concluída	Início	Término	Predecessoras
90%	Qua 07/11/12	Qua 06/09/17	
0%	Qua 11/01/17	Qua 06/09/17	
0%	Qua 11/01/17	Qua 11/01/17	
0%	Qua 11/01/17	Qua 11/01/17	
0%	Qui 12/01/17	Qua 18/01/17	
0%	Qui 12/01/17	Sex 13/01/17	328
0%	Seg 16/01/17	Qua 18/01/17	331
0%	Qui 19/01/17	Seg 31/07/17	
0%	Qui 19/01/17	Ter 25/07/17	
0%	Qui 19/01/17	Qua 29/03/17	
0%	Qui 19/01/17	Qua 15/02/17	330
0%	Qui 16/02/17	Qua 29/03/17	336
0%	Qui 19/01/17	Sex 14/04/17	
0%	Qui 19/01/17	Qua 25/01/17	330
0%	Qui 26/01/17	Qua 01/02/17	339
0%	Qui 02/02/17	Qua 08/02/17	340
0%	Qui 30/03/17	Qua 05/04/17	341;335
0%	Qui 06/04/17	Sex 14/04/17	342
0%	Seg 17/04/17	Qui 25/05/17	
0%	Seg 17/04/17	Ter 25/04/17	338
0%	Qua 26/04/17	Ter 02/05/17	345
0%	Qua 03/05/17	Qui 11/05/17	346
0%	Sex 12/05/17	Qui 18/05/17	347;335
0%	Sex 19/05/17	Qui 25/05/17	348
0%	Sex 26/05/17	Seg 19/06/17	
0%	Sex 26/05/17	Seg 05/06/17	344
0%	Ter 06/06/17	Qua 14/06/17	351
0%	Qui 15/06/17	Seg 19/06/17	352
0%	Ter 20/06/17	Ter 25/07/17	
0%	Ter 20/06/17	Seg 26/06/17	350;335
0%	Ter 27/06/17	Qua 05/07/17	355
0%	Qui 06/07/17	Sex 14/07/17	356
0%	Seg 17/07/17	Ter 25/07/17	357
0%	Qua 26/07/17	Seg 31/07/17	
0%	Qua 26/07/17	Seg 31/07/17	334
0%	Ter 01/08/17	Seg 14/08/17	
0%	Ter 01/08/17	Seg 07/08/17	333
0%	Ter 08/08/17	Seg 14/08/17	362
0%	Ter 08/08/17	Seg 14/08/17	363TT
0%	Ter 15/08/17	Qua 06/09/17	
0%	Ter 15/08/17	Ter 15/08/17	361

% concluída	Início	Término	Predecessoras
0%	Qua 06/09/17	Qua 06/09/17	366TI+15 dias