ld	0	Nome da tarefa	Status	Duração
1		Cronograma de demandas - Canais Web Auto/RE - Pos 04/10/2016	No Prazo	1200 dias
327		Sem GD - Vistoria Remota Fase 02 - SAVP	Tarefa futura	171 dias
328		Fase 01 - Análise	Tarefa futura	1 dia
329	111	Analise e estimativa	Tarefa futura	1 dia
330		Fase 02 - Documentação	Tarefa futura	5 dias
331		Elaborar AS	Tarefa futura	2 dias
332		Elaborar PTD	Tarefa futura	3 dias
333		Fase 03 - Implementação	Tarefa futura	138 dias
334		Contrução	Tarefa futura	134 dias
335		Infraestrutura	Tarefa futura	50 dias
336		RS de parecer arquitetural	Tarefa futura	20 dias
337		RS para criação de modelo para DB2 e P8	Tarefa futura	30 dias
338		Implementação do serviço de autenticação	Tarefa futura	62 dias
339		Criação de interface de consulta junto ao serviço de autenticação	Tarefa futura	5 dias
340		Log de conexão (request e response) com o serviço de autenticação	Tarefa futura	5 dias
341		Criação de interface de retorno para aplicativo	Tarefa futura	5 dias
342		Criação de interface de acesso ao DB2 para tabela de parametrização	Tarefa futura	5 dias
343		Criação de regra para validação de acesso	Tarefa futura	7 dias
344		Implementação de serviço de transmissão	Tarefa futura	29 dias
345		Criação de interface com o SAVP	Tarefa futura	7 dias
346		Validação de obrigatoriedade de atributos para o SAVP	Tarefa futura	5 dias
347		Ajuste para armazenamento de logs (request e response)	Tarefa futura	7 dias
348		Criação de interface de acesso ao DB2 para armazenamento de transmissões	Tarefa futura	5 dias
349		Estrutura de persistência de transmissões	Tarefa futura	5 dias
350		Processo de retentativas	Tarefa futura	17 dias
351		Estruturação do processo de retentativa	Tarefa futura	7 dias
352		Criação de regra de envio de e-mail para mesa de analise (caso de erro)	Tarefa futura	7 dias
353		Ajuste de regras para retentativas	Tarefa futura	3 dias
354		Administração e Acompanhamento	Tarefa futura	26 dias
355		Serviço de consulta de vistorias para acompanhamento no aplicativo	Tarefa futura	5 dias
356		Criação de funcionalidade de acompanhamento de envios (status, dados e fotos)	Tarefa futura	7 dias
357		Criação de funcionalidade de CRUD para parametros do sistema	Tarefa futura	7 dias
358		Criação de funcionalidade de consulta de logs de entrada e saída nos serviços NASA e SAVP	Tarefa futura	7 dias
359		Teste	Tarefa futura	4 dias
360		Testes e evidências	Tarefa futura	4 dias
361		Fase 04 - Homologação	Tarefa futura	10 dias
362		Criação de RDH para disponibilização de Control-M	Tarefa futura	5 dias
363		Homologação TI Bradesco	Tarefa futura	5 dias
364		Ajustes da Homologação	Tarefa futura	5 dias
365		Fase 05 - Implantação	Tarefa futura	17 dias
366		Criação da RDM	Tarefa futura	1 dia

t (	Nome da tarefa	Status	Duração
7	Acompanhamento de entrada em produção	Tarefa futura	1 dia
	Página 2		

%	Início	Término	Predecessoras
oncluída			
90%	Qua 07/11/12	Qua 06/09/17	
0%	Qua 11/01/17	Qua 06/09/17	
0%	Qua 11/01/17	Qua 11/01/17	
0%	Qua 11/01/17	Qua 11/01/17	
0%	Qui 12/01/17	Qua 18/01/17	
0%	Qui 12/01/17	Sex 13/01/17	328
0%	Seg 16/01/17	Qua 18/01/17	331
0%	Qui 19/01/17	Seg 31/07/17	
0%	Qui 19/01/17	Ter 25/07/17	
0%	Qui 19/01/17	Qua 29/03/17	
0%	Qui 19/01/17	Qua 15/02/17	330
0%	Qui 16/02/17	Qua 29/03/17	336
0%	Qui 19/01/17	Sex 14/04/17	
0%	Qui 19/01/17	Qua 25/01/17	330
0%	Qui 26/01/17	Qua 01/02/17	339
0%	Qui 02/02/17	Qua 08/02/17	340
0%	Qui 30/03/17	Qua 05/04/17	341;335
0%	Qui 06/04/17	Sex 14/04/17	342
0%	Seg 17/04/17	Qui 25/05/17	
0%	Seg 17/04/17	Ter 25/04/17	338
0%	Qua 26/04/17	Ter 02/05/17	345
0%	Qua 03/05/17	Qui 11/05/17	346
0%	Sex 12/05/17	Qui 18/05/17	347;335
0%	Sex 19/05/17	Qui 25/05/17	348
0%	Sex 26/05/17	Seg 19/06/17	
0%	Sex 26/05/17	Seg 05/06/17	344
0%	Ter 06/06/17	Qua 14/06/17	351
0%	Qui 15/06/17	Seg 19/06/17	352
0%	Ter 20/06/17	Ter 25/07/17	
0%	Ter 20/06/17	Seg 26/06/17	350;335
0%	Ter 27/06/17	Qua 05/07/17	355
0%	Qui 06/07/17	Sex 14/07/17	356
0%	Seg 17/07/17	Ter 25/07/17	357
0%	Qua 26/07/17	Seg 31/07/17	
0%	Qua 26/07/17	Seg 31/07/17	334
0%	Ter 01/08/17	Seg 14/08/17	
0%	Ter 01/08/17	Seg 07/08/17	333
0%	Ter 08/08/17	Seg 14/08/17	362
0%	Ter 08/08/17	Seg 14/08/17	363TT
0%	Ter 15/08/17	Qua 06/09/17	
0%	Ter 15/08/17	Ter 15/08/17	361

			1= .
% concluída	Início	Término	Predecessoras
oncluída 0%	Qua 06/09/17	Qua 06/09/17	366TI+15 dias