

Id	Nome da tarefa	Status	Duração
1	<b>Cronograma de demandas - Canais Web Auto/RE - Pos 04/10/2016</b>	<b>No Prazo</b>	<b>1200 dias</b>
327	<b>Sem GD - Vistoria Remota Fase 02 - SAVP</b>	<b>Tarefa futura</b>	<b>171 dias</b>
328	<b>Fase 01 - Análise</b>	<b>Tarefa futura</b>	<b>1 dia</b>
329	Analise e estimativa	Tarefa futura	1 dia
330	<b>Fase 02 - Documentação</b>	<b>Tarefa futura</b>	<b>5 dias</b>
331	Elaborar AS	Tarefa futura	2 dias
332	Elaborar PTD	Tarefa futura	3 dias
333	<b>Fase 03 - Implementação</b>	<b>Tarefa futura</b>	<b>138 dias</b>
334	<b>Construção</b>	<b>Tarefa futura</b>	<b>134 dias</b>
335	<b>Infraestrutura</b>	<b>Tarefa futura</b>	<b>50 dias</b>
336	RS de parecer arquitetural	Tarefa futura	20 dias
337	RS para criação de modelo para DB2 e P8	Tarefa futura	30 dias
338	<b>Implementação do serviço de autenticação</b>	<b>Tarefa futura</b>	<b>62 dias</b>
339	Criação de interface de consulta junto ao serviço de autenticação	Tarefa futura	5 dias
340	Log de conexão (request e response) com o serviço de autenticação	Tarefa futura	5 dias
341	Criação de interface de retorno para aplicativo	Tarefa futura	5 dias
342	Criação de interface de acesso ao DB2 para tabela de parametrização	Tarefa futura	5 dias
343	Criação de regra para validação de acesso	Tarefa futura	7 dias
344	<b>Implementação de serviço de transmissão</b>	<b>Tarefa futura</b>	<b>29 dias</b>
345	Criação de interface com o SAVP	Tarefa futura	7 dias
346	Validação de obrigatoriedade de atributos para o SAVP	Tarefa futura	5 dias
347	Ajuste para armazenamento de logs (request e response)	Tarefa futura	7 dias
348	Criação de interface de acesso ao DB2 para armazenamento de transmissões	Tarefa futura	5 dias
349	Estrutura de persistência de transmissões	Tarefa futura	5 dias
350	<b>Processo de retentativas</b>	<b>Tarefa futura</b>	<b>17 dias</b>
351	Estruturação do processo de retentativa	Tarefa futura	7 dias
352	Criação de regra de envio de e-mail para mesa de analise (caso de erro)	Tarefa futura	7 dias
353	Ajuste de regras para retentativas	Tarefa futura	3 dias
354	<b>Administração e Acompanhamento</b>	<b>Tarefa futura</b>	<b>26 dias</b>
355	Serviço de consulta de vistorias para acompanhamento no aplicativo	Tarefa futura	5 dias
356	Criação de funcionalidade de acompanhamento de envios (status, dados e fotos)	Tarefa futura	7 dias
357	Criação de funcionalidade de CRUD para parametros do sistema	Tarefa futura	7 dias
358	Criação de funcionalidade de consulta de logs de entrada e saída nos serviços NASA e SAVP	Tarefa futura	7 dias
359	<b>Teste</b>	<b>Tarefa futura</b>	<b>4 dias</b>
360	Testes e evidências	Tarefa futura	4 dias
361	<b>Fase 04 - Homologação</b>	<b>Tarefa futura</b>	<b>10 dias</b>
362	Criação de RDH para disponibilização de Control-M	Tarefa futura	5 dias
363	Homologação TI Bradesco	Tarefa futura	5 dias
364	Ajustes da Homologação	Tarefa futura	5 dias
365	<b>Fase 05 - Implantação</b>	<b>Tarefa futura</b>	<b>17 dias</b>
366	Criação da RDM	Tarefa futura	1 dia

Id		Nome da tarefa	Status	Duração
367		Acompanhamento de entrada em produção	Tarefa futura	1 dia

--

% concluída	Início	Término	Predecessoras
<b>90%</b>	<b>Qua 07/11/12</b>	<b>Qua 06/09/17</b>	
<b>0%</b>	<b>Qua 11/01/17</b>	<b>Qua 06/09/17</b>	
<b>0%</b>	<b>Qua 11/01/17</b>	<b>Qua 11/01/17</b>	
0%	Qua 11/01/17	Qua 11/01/17	
<b>0%</b>	<b>Qui 12/01/17</b>	<b>Qua 18/01/17</b>	
0%	Qui 12/01/17	Sex 13/01/17	328
0%	Seg 16/01/17	Qua 18/01/17	331
<b>0%</b>	<b>Qui 19/01/17</b>	<b>Seg 31/07/17</b>	
<b>0%</b>	<b>Qui 19/01/17</b>	<b>Ter 25/07/17</b>	
<b>0%</b>	<b>Qui 19/01/17</b>	<b>Qua 29/03/17</b>	
0%	Qui 19/01/17	Qua 15/02/17	330
0%	Qui 16/02/17	Qua 29/03/17	336
<b>0%</b>	<b>Qui 19/01/17</b>	<b>Sex 14/04/17</b>	
0%	Qui 19/01/17	Qua 25/01/17	330
0%	Qui 26/01/17	Qua 01/02/17	339
0%	Qui 02/02/17	Qua 08/02/17	340
0%	Qui 30/03/17	Qua 05/04/17	341;335
0%	Qui 06/04/17	Sex 14/04/17	342
<b>0%</b>	<b>Seg 17/04/17</b>	<b>Qui 25/05/17</b>	
0%	Seg 17/04/17	Ter 25/04/17	338
0%	Qua 26/04/17	Ter 02/05/17	345
0%	Qua 03/05/17	Qui 11/05/17	346
0%	Sex 12/05/17	Qui 18/05/17	347;335
0%	Sex 19/05/17	Qui 25/05/17	348
<b>0%</b>	<b>Sex 26/05/17</b>	<b>Seg 19/06/17</b>	
0%	Sex 26/05/17	Seg 05/06/17	344
0%	Ter 06/06/17	Qua 14/06/17	351
0%	Qui 15/06/17	Seg 19/06/17	352
<b>0%</b>	<b>Ter 20/06/17</b>	<b>Ter 25/07/17</b>	
0%	Ter 20/06/17	Seg 26/06/17	350;335
0%	Ter 27/06/17	Qua 05/07/17	355
0%	Qui 06/07/17	Sex 14/07/17	356
0%	Seg 17/07/17	Ter 25/07/17	357
<b>0%</b>	<b>Qua 26/07/17</b>	<b>Seg 31/07/17</b>	
0%	Qua 26/07/17	Seg 31/07/17	334
<b>0%</b>	<b>Ter 01/08/17</b>	<b>Seg 14/08/17</b>	
0%	Ter 01/08/17	Seg 07/08/17	333
0%	Ter 08/08/17	Seg 14/08/17	362
0%	Ter 08/08/17	Seg 14/08/17	363TT
<b>0%</b>	<b>Ter 15/08/17</b>	<b>Qua 06/09/17</b>	
0%	Ter 15/08/17	Ter 15/08/17	361

% concluída	Início	Término	Predecessoras
0%	Qua 06/09/17	Qua 06/09/17	366TI+15 dias